SEKCJA |

Zatgcznik nr 2 - Graficzny postep prac

Raport miesieczny nr 46 za Wrzesien 2022 r.

data rozpoczecia

data zakonhczenia

wykonano do

wykonano w

narastajgco
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programu asortyment robot zgodnie 2 zgodnie z [szacowane % | [szacowane % [szac.:ov’va.ne & SISICRIRIRIBIBIFSILIBIBIBISIRIRIBIBIBIZIBIS ISR |K
programem programem ilosci] Tlr |+ [+ |+ |||+ |£[F£]|F |+ [+ ]|F|x|F|F|F[F [+ |+ [+
ilosci] ilosci] olo|lolo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|loco|lo|lo|lo|lo|lo|lo|o|lo|o |~ |~ |+~ |~ |+
61 Roboty przygotowawcze 03.02.2021 14.08.2022 0,00%
62 Karczowanie z wywdzka 03.02.2021 30.03.2021 100% 0% 100,00%
63 Odhumusowanie 31.03.2021 28.04.2021 100% 0% 100,00%
64 Rozbidrki elementow drég i ulic - etap | 15.07.2022 21.07.2022 95% 0% 95,00%
65 Rozbiorki elementow drdg i ulic - etap |l 08.09.2022 14.09.2022 20% 0% 20,00%
66 Drogi technologiczne (z dojazdamido | 45 4 551 13.05.2021 75% 5% 80,00%
PG1iPG2)
67 Roboty ziemne 29.04.2021 30.09.2022 0,00%
68 Roboty ziemne (wykop) 29.04.2021 01.07.2022 100,0% 0,00% 100,00%
72 Roboty ziemne (nasyp) 29.04.2021 30.09.2022 100,0% 0,00% 100,00%
75 GWN 17.03.2022 21.04.2022 100,0% 0,00% 100,00%
76 wymiana gruntu 26.07.2021 06.08.2021 100% 0% 100,00%
77 profilowanie skarp nasypéw i wykopoéw 09.05.2022 30.09.2022 100% 0% 100,00%
78 Podbudowy 23.03.2022 20.10.2022 0,00%
79 Podbuodowa pomicicza z mieszanki | 5 5 5455 19.009.22 100% 0% 100,00%
niezwigzanej stab. Mech.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
88 niezwigzanej 13.04.2022 06.05.2022 100% 0% 100,00%
0/31.5 z kruszywem C90/30 grubosci
93 Podbudowa bitumiczna z B.A 20.06.2022 20.10.2022 100% 0% 100,00%
101 W-wa wigzgca 14.07.2022 27.10.2022 0,00%
102 Warstwa wigzaca z B.A 14.07.2022 27.10.2022 100% 0% 100,00%




109 W-wa $cieralna 22.09.2022 02.11.2022 0% 100% 100,00%
117 Roboty wykonczeniowe 13.06.2022 14.12.2022 0,00%

118 Umocnienie rowdw 13.06.2022 25.07.2022 85% 13% 98,00%
119 H”m:(f\?v‘i’(‘;i‘cii;ik;;ps’éz‘:éw | 13.06.2022 21.09.2022 50,0% 40% 90,00%
123 Przepusty 26.10.2021 10.06.2022

124 Przepusty HDPE 22.03.2022 10.06.2022 90% 0% 90,00%
127 Przepusty stalowe 26.10.2021 19.04.2022 100% 0% 100,00%
130 Elementy Ulic 28.04.2022 10.10.2022 0,00%

140 Urzgdzenia Bezpieczenstwa Ruchu 03.10.2022 24.11.2022 0,00%

131 Ustawienie kraweznikdw 09.05.2022 26.09.2022 75% 15% 90,00%
135 Scieki tréjkgtne 28.04.2022 169.05.2022 80% 15% 95,00%
149 Kanalizacja deszczowa 16.03.2022 03.10.2022 0,00%

150 Kanaly deszcowe 16.03.2022 29.03.2022 80% 10% 90,00%
151 Wpusty 30.03.2022 12.04.2022 90% 0% 90,00%
152 Wpusty- ronda 22.07.2022 28.07.2022 80% 10% 90,00%
153 Studnie i separatory 16.03.2022 29.03.2022 90% 0% 90,00%
154 Roboty Wykogzzsiz'z‘;‘cv‘; kanalizacla | 54 08.2022 03.10.2022 50% 10% 60,00%
155 Zbiomiki 28.04.2022 13.12.2022 0,00%

156 Wykop - zbiomiki 28.04.2022 27.05.2022 75% 0% 75,00%
157 Roboty wykonczeniowe - zbiomiki 04.10.2022 13.12.2022 70% 5% 75,00%
158 Melioracja 30.05.2022 08.08.2022 0,00%

159 Przebudowa ciekdw melioracyjnych 30.04.2022 08.08.2022 70% 0% 70,00%




160 Roboty elektroenergetyczne 16.03.2022 19.10.2022

161 Przebudowa lini NN 22.07.2022 02.09.2022 0% 0,00%

162 Montaz stupdéw i opraw 11.10.2022 19.10.2022 0% 0% 0,00%

163 Montaz fundamentow - TG 05.04.2022 17.06.2022 0% 0% 0,00%

164 Montaz fundamentéw - ronda 27.09.2022 10.10.2022 5,00% 0,00% 5,00%

165  |Budowa Zas"a”ia_(tTrg”Sformator’ kable)| " 16.03.2022 10.06.2022 95,00% 5,00% 100,00%
166 |Pudowa Zas"a”i?rg;ad”:formator’ kable)]  05.09.2022 23.09.2022 90,00% 5,00% 95,00%
167 Roboty teletechniczne 09.05.2022 18.07.2022

168 Budowa studni kablowych 09.05.2022 04.07.2022 85,00% 5,00% 90,00%
169 Budowa kanalizacji teletechnicznej 09.05.2022 04.07.2022 85,00% 5,00% 90,00%
170 Montaz $wiattowodow 05.07.2022 18.07.2022 1,00% 0,00% 1,00%

171 Roboty wodociggowe 29.04.2021 28.05.2021 0% 0,00%

172 Likwidacja kolizji wodociggowej 29.04.2021 28.05.2021 80% 20% 100,00%

Legenda
Roboty zakonczone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

sg to roboty rowniez planowane na kolejny miesigc
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