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61 Roboty przygotowawcze 03.02.2021 14.08.2022 0,00%
62 Karczowanie z wywszka 03.02.2021 30.03.2021 100% 0% 100,00%
63 Odhumusowanie 31.03.2021 28.04.2021 100% 0% 100,00%
64 | Rozbiorki elementow drog i ulic -etap | | 15.07.2022 21.07.2022 95% 5% 100,00%
65 |Rozbiorki elementow drog i ulic -etap Il | 08.09.2022 14.09.2022 20% 80% 100,00%
66 |09 ‘ec"""‘ggﬁ":&;m'ama'"' | 15042021 13.05.2021 85% 10% 95,00%
67 Roboty ziemne 29.04.2021 30.09.2022 0,00%
68 Roboty ziemne (wykop) 29.04.2021 01.07.2022 100,0% 0,00% 100,00%
72 Roboty ziemne (nasyp) 290.04.2021 30.00.2022 100,0% 0,00% 100,00%
75 GWN 17.03.2022 21.04.2022 100,0% 0,00% 100,00%
76 wymiana gruntu 26.07.2021 06.08.2021 100% 0,00% 100,00%
77 | profilowanie skarp nasypow i wykopow |  09.05.2022 30.00.2022 100% 0,00% 100,00%
78 Podbudowy 23.03.2022 20.10.2022 0,00%
79 P°db“::m:z‘;‘:":f;gxe::m"ki 23.03.2022 19.009.22 100% 0% 100,00%
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
88 niezwiazanej 13.04.2022 06.05.2022 100% 0% 100,00%
03152 €90/30 arubosi
93 Podbudowa bitumiczna z B.A 20.06.2022 20.10.2022 100% 0% 100,00%
101 Wawa wiazaca 14.07.2022 27.10.2022 0,00%
102 Warstwa wiazaca z B.A 14.07.2022 27.10.2022 100% 0% 100,00%
109 Wwa scieraina 22.09.2022 02.11.2022 100% 0% 100,00%
17 Roboty wykoniczeniowe 13.06.2022 14.12.2022 0,00%
118 Umocnienie rowsw 13.06.2022 25.07.2022 100% 0% 100,00%
119 H”'":s;“'fl_;c‘i:k;gsﬁ;:‘jw i 13.06.2022 21.09.2022 100,0% 0% 100,00%
123 Przepusty 26.10.2021 10.06.2022
124 Przepusty HDPE 22.03.2022 10.06.2022 100% 0% 100,00%
127 Przepusty stalowe 26.10.2021 19.04.2022 100% 0% 100,00%
130 Elementy Uiic 26.04.2022 10.10.2022 0,00%
140 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu | 03.10.2022 24.11.2022 0,00%
131 Ustawienie kraweznikow 09.05.2022 26.09.2022 90% 10% 100,00%
135 Scieki trojkatne 26.04.2022 169.05.2022 95% 5% 100,00%
149 Kanalizacja deszczowa 16.03.2022 03.10.2022 0,00%
150 Kanaly deszcowe 16.03.2022 29.03.2022 100% 0% 100,00%
151 Wusty 30.03.2022 12.04.2022 100% 0% 100,00%
152 Wpusty- ronda 22.07.2022 28.07.2022 100% 0% 100,00%
153 Studnie i separatory 16.03.2022 29.03.2022 100% 0% 100,00%
154 | Roboly wykonczeniowe -kanalzacia |, 45 5999 03.10.2022 100% 0% 100,00%
deszczowa

155 Zbiomiki 26.04.2022 13.12.2022 0,00%
156 Wykop - zbiomiki 28.04.2022 27.05.2022 100% 0% 100,00%
157 Roboty wykoriczeniowe - zbiomiki 04.10.2022 13.12.2022 100% 0% 100,00%
158 Melioracia 30.05.2022 08.08.2022 0,00%
159 Przebudowa ciekow melioracyinych 30.04.2022 08.08.2022 100% 0% 100,00%
160 Roboty elektroenergetyczne 16.03.2022 19.10.2022
161 Przebudowa lini NN 22.07.2022 02.09.2022 0% 0% 0,00%
162 Montaz stupéw i opraw 11.10.2022 19.10.2022 100% 0% 100,00%
163 Montaz fundamentw - TG 05.04.2022 17.06.2022 100% 0% 100,00%
164 Montaz fundamentéw - ronda 27.09.2022 10.10.2022 100,00% 0,00% 100,00%
165 |Budowa Zas"a"iar(';gns'o""amr‘ kable)| 16 03 2022 10.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
166 |Budowa Zas"a"ifrgfd':f°mat°" kable)| 5 09.2022 23.09.2022 100,00% 0,00% 100,00%
167 Roboty teletechniczne 09.05.2022 18.07.2022
168 Budowa studni kablowych 09.05.2022 04.07.2022 100,00% 0,00% 100,00%
169 Budowa kanalizacji teletechnicznej 09.05.2022 04.07.2022 100,00% 0.00% 100,00%
170 Montaz $wiatiowodéw 05.07.2022 18.07.2022 1,00% 99,00% 100,00%
171 Roboty wodociagowe 29.04.2021 28.05.2021 0% 0,00%
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Legenda
Roboty zakoficzone
Roboty w trakcie s to roboty réwniez planowane na kolejny miesiac
Roboty planowane
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174 Roboty przygotowawcze 31.03.2021 18.05.2022 0,00%
175 Karczowanie z wyw6zkg 31.03.2021 13.05.2021 100,00% 0,00% 100,00%
176 Odhumusowanie 14.05.2021 02.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%
177 Rozbidrki elementow drog i ulic - etap | 01.04.2022 11.04.2022 0,00%
178 Rozbiorki elementow drog i ulic - etap 11 10.05.2022 18.05.2022 0,00%
179 Roboty ziemne 04.06.2021 17.06.2022 0,00%
180 Wykop 04.06.2021 02.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%
182 Nasyp 04.06.2021 17.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
186 GWN 17.08.2021 03.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%
187 profilowanie skarp nasypow i wykopow 30.09.2021 17.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
188 Podbudowy 26.08.2021 10.10.2022 0,00%
189 P mezwiqz”a‘:":;csnt:f‘;ech_ 26.08.2021 09.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
197 Podbudowa z kuszywa tamanego 30.09.2021 24.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
stabilizowanego mechanicznie

204 Podbudowa bitumiczna z B.A. 13.12.2021 01.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
212 W-wa wigzaca 06.04.2022 12.09.2022 0,00%
214 | Warstwa ng:;a ;fifi’:_aﬁéa""weg" 06.04.2022 20.04.2022 100,00% 0,00% 100,00%
219 W-wa $cieralna 22.08.2022 09.12.2022 100,00% 0,00% 100,00%
227 Roboty wykoriczeniowe 21.03.2022 14.12.2022 0,00%
209 | Humusowanie Sk;‘gs'k"‘;‘:éw i powiarzchni 21.03.2022 18.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
233 Przepusty 18.06.2021 21.09.2021 0,00%
235 Montaz rur - Przepusty HDPE 18.06.2021 15.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
237 Przepusty stalowe 12.07.2021 21.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%
240 Elementy Ulic 18.10.2021 30.06.2022 0,00%
241 Ustawienie kraweznikow betonowych 18.10.2021 17.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
245 Scieki trojkatne 18.10.2021 29.10.2021 100,00% 0,00% 100,00%
250 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu 23.05.2022 24.10.2022 0,00%
259 Kanalizacja deszczowa 16.07.2021 17.06.2022 0,00%
260 Kanaly deszcowe 16.07.2021 29.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
261 Wpusty 16.07.2021 29.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
262 Studnie i separatory 29.07.2021 29.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
264 Zbiomniki 30.07.2021 15.11.2021 0,00%
265 Wykop - zbiomniki 30.07.2021 19.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
266 Roboty wykonczeniowe - zbiomiki 20.08.2021 15.11.2021 100,00% 0,00% 100,00%
267 Melioracja 16.11.2021 12.05.2022 0,00%
268 Przebudowa ciekéw melioracyjnych 16.11.2021 12.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%
269 Roboty elektroenergetyczne 15.07.2021 23.08.2022 0,00%
271 Montaz stupéw i opraw 03.08.2022 23.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
272 Montaz fundamentéw - TG 13.08.2021 19.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
273 Montaz fundamentéw - ronda 31.05.2022 06.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
g74 | Budowa zasiania ('Trgnsw"“amr' kable) - 15.07.2021 12.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
75 | Budowa z“”a"iarg:‘?:""ma‘°" kable) - 15.04.2022 30.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%
276 Roboty teletechniczne 15.11.2021 08.04.2022

277 Budowa studni kablowych 15.11.2021 25.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%
278 Budowa kanalizacji teletechnicznej 15.11.2021 25.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%
279 Montaz $wiatlowodow 28.03.2022 08.04.2022 0,00% 100,00% 100,00%

Legenda
Roboty zakonczone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

sg to roboty rowniez planowane na kolejny miesigc
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281 Roboty przygotowawcze 03.02.2021 13.05.2022
282 Karczowanie z wywozka 03.02.2021 30.03.2021 100,00% 0,00% 100,00%
283 Odhumusowanie 31.03.2021 20.04.2021 100,00% 0,00% 100,00%
284 Rozbiérki elementow drog i ulic - etap | 18.03.2022 28.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%
285 Rozbiorki elementéw drog i ulic - etap 11 05.05.2022 13.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%
287 Roboty ziemne 21.04.2021 27.05.2022
288 Wykop 21.04.2021 12.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
292 Nasyp 21.04.2021 27.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%
295 GWN 30.07.2021 18.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
297 wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu 21.04.2021 27.04.2021 100,00% 0,00% 100,00%
298 profilowanie skarp nasypow i wykopow 16.07.2021 04.04.2022 100,00% 0,00% 100,00%
299 Podbudowy 10.08.2021 26.10.2022
300 [P P ”””s‘;:b“‘hje'g::sza"k‘ 10.08.2021 03.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
Podbudowa icza z mi i niezwi i
309 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubisci 20 cm - 14.09.2021 29.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%
TG+zjazdy (W-wa | gr. 10 cm)

316 Podbudowa bitumiczna z B.A 28.10.2021 04.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
325 W-wa wigzaca 25.11.2021 17.10.2022
326 Warstwa wiazaca z B.A. 25.11.2021 17.10.2022 100,00% 0,00% 100,00%
334 W-wa cieralna 03.08.2022 17.11.2022 100,00% 0,00% 100,00%
345 Roboty wykoriczeniowe 13.12.2021 14.12.2022 100,00% 0,00% 100,00%
347 | H ie skarp, rowow i p i plaskich | 04.04.2022 08.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
352 Przepusty 18.06.2021 20.04.2022
353 Montaz rur 02.07.2021 15.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
356 Przepusty stalowe 18.06.2021 20.04.2022 100,00% 0,00% 100,00%
359 Elementy Ulic 21.09.2021 06.07.2022 0,00%
360 Ustawienie kraweznikow betonowych 21.09.2021 14.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
245 Scieki trojkatne 21.09.2021 08.10.2021 100,00% 0,00% 100,00%
346 Umocnienie rowow 05.04.2022 01.07.2022 100,00% 0,00% 100,00%
369 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu 02.08.2022 14.12.2022 0,00%
381 Kanalizacja deszczowa 04.06.2021 14.06.2022 0,00%
382 Kanaly deszcowe 04.06.2021 17.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%
383 Wpusty 18.06.2021 07.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
384 Studnie i separatory 04.06.2021 17.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%
385 Roboty ficzeniowe - kanalizacia 20.10.2021 14.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
386 Zbiomiki 16.07.2021 01.09.2021 0,00%
387 Wykop - zbiomiki 16.07.2021 21.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
388 Roboty wykoriczeniowe - zbiomiki 22.07.2021 01.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%
389 Melioracja 22.07.2021 13.10.2021 0,00%
390 Przebudowa ciekéw melioracyjnych 22.07.2021 13.10.2021 100,00% 0,00% 100,00%
391 Roboty elektroenergetyczne 07.07.2021 31.03.2022
392 Przebudowa lini SN 16.07.2021 04.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
393 Montaz fundamentow 23.07.2021 02.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
394 Montaz stupow i opraw 13.12.2021 31.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%
395 Budowa zasilania 07.07.2021 26.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
396 Roboty teletechniczne 08.10.2021 05.04.2022
397 Budowa studni kablowych 08.10.2021 21.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%
398 Budowa kanalizacji teletechnicznej 08.10.2021 21.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%
399 Montaz $wiatiowodow 23.03.2022 05.04.2022 100,00% 100,00%




400 Roboty gazowe 09.03.2021 24.06.2021 0,00%
404 P kolizji z istn. Ga 13.05.2021 24.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%
Legenda

Roboty zakonczone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

s3 to roboty réwniez planowane na kolejny miesigc
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