Zatacznik nr 2 - Graficzny postep prac

Raport miesieczny nr 53 za Kwiecien 2023 r.

. . . wykonano do wykonano w .
nr pozycji z ) dalamngczecla data zakonczenia okresu okresie narastajgco ololololololololololololololololololololololololololo oo lolololo o lolo oo lo o lo o lo lo lo lo lo o lo lo o lo lo o lo |o o lo |o o lo |o o lo |o o lo |o |o
programu asortyment robét zgodnie 2 zgodnie 2 B A N el 12 3 A A =R e o R A A R R R e e e A A A e e e R A A LA e R A A e e R e e e R A A B A A R Y A R R A L A A R

programem programem foscl] foscl] e 3 13 P Y A Y A A R R PR P A R v e S R e e A 8 R o S P o o e o R R e Y S R R e £ K RS R S E S A S R Y A B B B E A E A
174 Roboty przygotowawcze 31.03.2021 18.05.2022 0,00%
175 Karczowanie z wyw6zkg 31.03.2021 13.05.2021 100,00% 0,00% 100,00%
176 Odhumusowanie 14.05.2021 02.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%
177 Rozbidrki elementow drog i ulic - etap | 01.04.2022 11.04.2022 0,00%
178 Rozbiorki elementow drog i ulic - etap 11 10.05.2022 18.05.2022 0,00%
179 Roboty ziemne 04.06.2021 17.06.2022 0,00%
180 Wykop 04.06.2021 02.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%
182 Nasyp 04.06.2021 17.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
186 GWN 17.08.2021 03.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%
187 profilowanie skarp nasypow i wykopow 30.09.2021 17.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
188 Podbudowy 26.08.2021 10.10.2022 0,00%
189 P mezwiqz”a‘:":;csnt:f‘;ech_ 26.08.2021 09.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
197 Podbudowa z kuszywa tamanego 30.09.2021 24.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
stabilizowanego mechanicznie

204 Podbudowa bitumiczna z B.A. 13.12.2021 01.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
212 W-wa wigzaca 06.04.2022 12.09.2022 0,00%
214 | Warstwa ng:;a ;fifi’:_aﬁéa""weg" 06.04.2022 20.04.2022 100,00% 0,00% 100,00%
219 W-wa $cieralna 22.08.2022 09.12.2022 100,00% 0,00% 100,00%
227 Roboty wykoriczeniowe 21.03.2022 14.12.2022 0,00%
209 | Humusowanie Sk;‘gs'k"‘;‘:éw i powiarzchni 21.03.2022 18.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
233 Przepusty 18.06.2021 21.09.2021 0,00%
235 Montaz rur - Przepusty HDPE 18.06.2021 15.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
237 Przepusty stalowe 12.07.2021 21.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%
240 Elementy Ulic 18.10.2021 30.06.2022 0,00%
241 Ustawienie kraweznikow betonowych 18.10.2021 17.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
245 Scieki trojkatne 18.10.2021 29.10.2021 100,00% 0,00% 100,00%
250 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu 23.05.2022 24.10.2022 0,00%
259 Kanalizacja deszczowa 16.07.2021 17.06.2022 0,00%
260 Kanaly deszcowe 16.07.2021 29.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
261 Wpusty 16.07.2021 29.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
262 Studnie i separatory 29.07.2021 29.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
264 Zbiomniki 30.07.2021 15.11.2021 0,00%
265 Wykop - zbiomniki 30.07.2021 19.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
266 Roboty wykonczeniowe - zbiomiki 20.08.2021 15.11.2021 100,00% 0,00% 100,00%
267 Melioracja 16.11.2021 12.05.2022 0,00%
268 Przebudowa ciekéw melioracyjnych 16.11.2021 12.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%
269 Roboty elektroenergetyczne 15.07.2021 23.08.2022 0,00%
271 Montaz stupéw i opraw 03.08.2022 23.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%
272 Montaz fundamentéw - TG 13.08.2021 19.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
273 Montaz fundamentéw - ronda 31.05.2022 06.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%
g74 | Budowa zasiania ('Trgnsw"“amr' kable) - 15.07.2021 12.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
75 | Budowa z“”a"iarg:‘?:""ma‘°" kable) - 15.04.2022 30.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%
276 Roboty teletechniczne 15.11.2021 08.04.2022

277 Budowa studni kablowych 15.11.2021 25.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%
278 Budowa kanalizacji teletechnicznej 15.11.2021 25.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%
279 Montaz $wiatlowodow 28.03.2022 08.04.2022 0,00% 100,00% 100,00%

Legenda
Roboty zakonczone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

sg to roboty rowniez planowane na kolejny miesigc




