

Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu

W okresie którego dotyczy raport, wykonywano następujące prace:

- opracowanie materiałów do projektu budowlanego łącznie z opracowaniami towarzyszącymi,
- przygotowanie Koncepcji Docelowych rozwiązań projektowych w wersji elektronicznej i papierowej,
- sprawdzanie bilansu mas ziemnych dla trasy głównej i pozostałych dróg,
- koordynacja międzybranżowa w celu przekazania aktualnych plików układu drogowego oraz przygotowania wersji papierowej Koncepcji Docelowych rozwiązań projektowych,
- korekta wyłukowań ścieżki rowerowej,
- korekta zjazdów w km 9+300,
- korekta DW 282 ze względu na wprowadzenie wyspy naprowadzającej,
- przekazanie kolejnej części koncepcji docelowych rozwiązań projektowych w wersji papierowej i elektronicznej,
- spotkania projektowe.

