

1. Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu

W okresie którego dotyczy raport, wykonywano następujące prace:

- przekazano projekt budowlany południowej obwodnicy w celu przeglądu i uzgodnienia przez Inżyniera i Zamawiającego
- spotkania projektowe

2. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Nie prowadzono robót budowlanych

