

1. Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu

W okresie którego dotyczy raport, wykonywano następujące prace:

- opracowanie materiałów do projektu budowlanego łącznie z opracowaniami towarzyszącymi,
- przygotowanie materiałów, planów sytuacyjnych w skali 1:500 dla PB w celu przygotowania rysunków niezbędnych do uzyskania opinii ZRID
- wstępne przygotowanie części rysunkowej analizy powiązań obwodnicy z innymi drogami publicznymi
- korekta przebiegu kanału technologicznego wzdłuż obwodnicy w celu ograniczenia zajętości terenu
- przygotowanie skorygowanych linii rozgraniczających do zaakceptowania przez Zamawiającego
- przygotowanie części rysunkowej analizy powiązań drogi z innymi drogami publicznymi, niezbędne do wystąpienia o opinię do wniosku ZRID
- przygotowanie i wydruk poprawionego operatu wodno-prawnego po uwagach Inżyniera, w celu złożenia go do Wód Polskich
- przygotowanie rysunków do PB; profile i przekroje normalne
- wydruk Projektu Budowlanego
- doprojektowanie zjazdu do zbiornika ZB 7
- korekta linii rozgraniczających zgodnie z uwagami Kierownika Projektu
- korekta placu do zawracania wraz ze zjazdem przy DJ 4
- korekta zjazdu do zbiornika ZB 5
- wystąpienie do GDDKiA i ZDW w Zielonej Górze o opinię odnośnie linii rozgraniczających w rejonie skrzyżowania nr 1
- wystąpienie do GDDKiA z pismem o zgodę na czasowe dysponowanie działkami GDDKiA na czas zdobywania warunków technicznych branży elektroenergetycznej
- wystąpienie do Nadleśnictwa Przytok o zgodę na czasowe dysponowanie działkami Nadleśnictwa na czas zdobywania warunków technicznych branży elektroenergetycznej
- wystąpienie do Nadleśnictwa Zielona Góra o zgodę na czasowe dysponowanie działkami Nadleśnictwa na czas zdobywania warunków technicznych branży elektroenergetycznej
- Wystąpienie o opinię do wniosku ZRID do:
 - Wójta Gminy Świdnica
 - Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
 - Prezydenta Miasta Zielona Góra
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 - RZGW
 - Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 - Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze
 - Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
- Wystąpienie o zatwierdzenie projektu budowlanego do:
 - ZDW w Zielonej Górze

RAPORT MIESIĘCZNY Z POSTĘPU PRAC NR 10 za okres – listopad 2019r.

- Nadleśnictwa Zielona Góra
- Nadleśnictwa Przytok
- Złożenie operatu wodnoprawnego do Wód Polskich
- spotkania projektowe

2. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Nie prowadzono robót budowlanych