

Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu

W okresie którego dotyczy raport, wykonywano następujące prace:

- opracowanie materiałów do projektu budowlanego łącznie z opracowaniami towarzyszącymi,
- prace nad opisem części drogowej do Koncepcji Docelowych rozwiązań projektowych,
- obróbka graficzna niwelety drogi głównej i dróg poprzecznych oraz dróg dojazdowych leśnych,
- korekta niwelety drogi głównej wynikająca z aktualnego modelu terenu oraz z aktualizacji mapy do celów projektowych,
- uszczegóławianie Planu Zagospodarowania Terenu,
- prace nad przekrojami normalnymi,
- koordynacja branżowa w celu rozwiązania kolizji powstających pomiędzy branżami,
- prace mające na celu zamknięcie pierwszej wersji Koncepcji celem przekazania jej do Zmawiającego,
- prace nad optymalizacją niwelet dróg dojazdowych,
- prace nad ostatecznym przebiegiem niwelety trasy głównej,
- zmiany lokalizacji zjazdów leśnych,
- korekta ścieżki rowerowej w rejonie ronda nr 2,
- spotkania projektowe.

