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Robaty w trakeie sg to roboty réwniez planowane na kolejny miesiac
planowane
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Roboty
61 przygotowaweze 2021-02-03 2022-08-14 0,00%
Karczowanie z
[} 1 4 ,
2 wywézka 2021-02-03 2021-03-30 0% 50% 90,00%
63 Odhumusowanio 2021-03-31 2021-04-28 20% 70% 90,00%
Rozbiérki elementéw
64 drég i ulic - etap | 2022-07-15 2022-07-21 0,00%
Razbibrki elementéw
65 drég i ulic - etap It 2022-09-08 2022-09-14 0,00%
Drogi technologiczne
66 |(zdojazdamido PG1i| 2021-04-15 2021-05-13 10% 30% 40,00%
PG2)
67 Roboty ziemne 2021-04-29 2022-03-30 0.00%
Robaoty ziemne
22
68 (wykop) 2021-04-29 2022-07-01 5% 17% ,00%
Roboty ziemne
72 (nasyp) 2021-04-29 2022-08-30 0% 20% 20,00%
75 GWN 20220317 2022-04-21 0,00%
76 wymiana gruntu 2021-07-26 2021-08-06 0,00%
profilowanie skarp
4 nasypow | wykopow 2022-05-09 2022-09-30 0,00%
78 Podbudowy 2022-03-23 2022-10-20 0,00%
101 W-wa wigzaca 2022-07-14 2022-10-27 0,00%
109 W-wa écieralna 2022-09-22 2022-11-02 0,00%
Roboty
17 wykoficzeniowe 2022-06-13 2022-12-14 0,00%
123 Przepusty 2021-10-26 2022-06-10 0,00%
130 Elementy Ulic 2022-04-28 2022-10-10 0,00%
Urzadzenia
140 Bezpieczerisiwa 2022-10-03 2022-11-24 0,00%
Ruchu
Legenda
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'Roboty planowane
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Roboty
174 przygolowawcze 2021-03-31 2022-05-18 0,00%
Karczowanie z
175 wywézka 2021-03-31 2021-05-13 0,00% 90,00% 90,00%
176 Odhumusowanie 2021-05-14 2021-06-02 0,00%
Rozbi6rki elementow o
177 drég i ulic - etap | 2022-04-01 2022-04-11 0,00%
Rozbidrki elementéw
178 drég i ulic - etap I 2022-05-10 2022-05-18 0,00%
179 Roboty ziemne 2021-06-04 2022-06-17 0,00%
180 Wykop 2021-06-04 2021-09-02 0,00%
182 Nasyp 2021-06-04 2022-06-17 0,00%
186 GWN 2021-08-17 2021-09-03 0,00%
profilowanie skarp o
187 nasyp6w | wykopow 2021-09-30 2022-06-17 0,00%
188 Podbudowy 2021-08-26 2022-10-10 0,00%
212 W-wa wigzeca 2022-04-06 2022-09-12 0,00%
219 W-wa icieralna 2022-08-22 2022-12-09 0.00%
Roboty
227 wykoficzeniowe 2022-03-21 2022-12-14 0,00%
233 Przepusty 2021-06-18 2021-09-21 0,00%
240 Elementy Ulic 2021-10-18 2022-06-30 0,00%
Urzadzenia
250 Bezpieczefistwa 2022-05-23 2022-10-24 0,00%
Ruchu
Legenda
Roboty zakoficzone
Roboty w trakcie 3 to roboty réwniez planowane na kolejny miesiac
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Roboty planowane

SEKCJA i
nr pozycji data rozpoczgcia | data zakoriczenia wﬁ(;;;::g do wy::?;ri\:w narastajgco i o o Y I e G Uy oo
z asortyment robdt zgodnie z zgodnie 0 o[szacowane%8§888383038883888808os88888$o88§o$g§839_88§83c38mo88883888S°8§38%83§88888888888°8§§§82
programu programem programem [sza(_:uv'vane/o[szat_:owa_nek ilosci] ‘i’+‘$‘$';';°f°f§g’°?~::$$$$§$§9$9:¢$$§?++‘;§++++$$++++¢¢????9?::$$?9?$+$$$¢¢+?$T??::$$$$§?+++'£$
ilo§ci] ilo$ci] cog_g&g_qa_ggga:&mmmmlmmma_:,gmmm 1:»@mmmS?—?-—ESSEESSEEEESSEES::::::::,‘:.‘Z:S::::::::ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬂﬁi‘-‘ﬁﬂﬁ&'ﬁ
Raboty
281 przygolowawcze 2021-02-03 2022-05-13 0,00%
282 Kam:; z 2021-02-03 2021-03-30 79,00% 21,00% 100,00%
283 Odhumusowanie 2021-03-31 2021-04-20 80,00% 5,00% 85,00%
Rozbidrki elementéw
284 drbg i ulic - etap | 2022-03-18 2022-03-28 0,00%
Rozbitrki elementow
285 drég i uiic - etap 2022-05-05 2022-05-13 0,00%
287 Roboty ziemne 2021-04-21 2022-05-27 0,00%
288 Wykop 2021-04-21 2021-08-12 0,00% 50,00% 50,00%
292 Nasyp 2021-04-21 2022-05-27 0,00% 40,00% 40,00%
295 GWN 2021-07-30 2021-08-18 0,00%
wymiana gruntu/
297 ulepszenie gruntu 2021-04-21 2021-04-27 0,00%
profilowanie skarp
298 nasypéw | wykopow 2021-07-16 2022-04-04 0,00%
299 Podbudowy 2021-08-10 2022-10-26 0,00%
325 W-wa wigzaca 2021-11-25 2022-10-17 0,00%
334 W-wa $cieralna 2022-08-03 2022-11-17 0,00%
Roboty
345 wykoriczeniowe 2021-12-13 2022-12-14 0,00%
352 Przepusty 2021-06-18 2022-04-20 0,00%
359 Elementy Ulic 2021-09-21 2022-07-06 0,00%
Urzadzenia
369 Bezpieczeristwa 2022-08-02 2022-12-14 0,00%
Ruchu
Lagenda
Roboty zakofczone
Roboty w trakcie 53 to roboty réwniez planawane na kolejny miesigc




