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61 Roboty przygotowawcze 2021-02-03 2022-08-14 0,00%
62 Karczowanie z wywozka 2021-02-03 2021-03-30 90% 10% 100,00%
63 Odhumusowanie 2021-03-31 2021-04-28 90% 10% 100,00%

Rozbiorki elementéw drog
64 i ulic - etap | 2022-07-15 2022-07-21 0,00%

Rozbi6rki elementéw drég
65 i ulic - otap I! 2022-09-08 2022-09-14 0.00%
g | Drogitechnologiczne(z | 054 0415 2021-05-13 40% 20% 60,00%

dojazdami do PG1i PG2) ' g ° 2 '
67 Roboty ziemne 2021-04-29 2022-09-30 0,00%
68 Roboty ziemne (wykop) 2021-04-29 2022-07-01 22% 34% 56,00%
72 Roboty ziemne (nasyp) 2021-04-29 2022-09-30 20% 17% 37,00%
75 GWN 2022-03-17 2022-04-21 0,00%
76 wymiana gruntu 2021-07-26 2021-08-06 0,00%

profilowanie skarp

77 nasypow i wykopow 2022-05-09 2022-09-30 0,00%
78 Podbudowy 2022-03-23 2022-10-20 0,00%

Podbuocdowa pomicnicza z
79 mieszanki niezwigzanej 2022-03-23 19.009.22 0,00%

stab. Mech.
10 W-wa wigzgca 2022-07-14 2022-10-27 0,00%
109 W-wa écieralna 2022-09-22 2022-11-02 0,00%
117 Roboty wykoriczeniowe 2022-06-13 2022-12-14 0,00%
Humusowanie skarp,
119 rowdw i powierzehni 2022-06-13 2022-09-21 0% 5% 5,00%
plaskich
123 Przepusty 2021-10-26 2022-06-10 0,00%
130 Elementy Ulic 2022-04-2¢ 2022-10-10 0,00%
Urzadzenia

(80 Bezpieczefistwa Ruchu 2022-10-03 2022-11-24 0,00%

Legenda
Flobgly zakofitzone
Roboty w trakcie
Raboty planowane

s3 o roboty rowniez planowane na kolejny miesiac
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174 Roboty przygotowawcze 2021-03-31 2022-05-18 0,00%
175 Karczowanie zZ wywozka 2021-03-31 2021-05-13 90,00% 8,50% 98,50%
176 Odhumusowanie 2021-05-14 2021-06-02 0.00% 100,00% 100,00%
Rozbiérki elementow drog i
177 ulic - etap | 2022-04-01 2022-04-11 0,00%
Rozbi6rki elementow drog i
178 ulic - etap Il 2022-05-10 2022-05-18 0,00%
178 Roboty ziemne 2021-06-04 2022-06-17 0,00%
180 Wykop 2021-06-04 2021-09-02 0,00% 15,00% 15,00%
182 Nasyp 2021-06-04 2022-06-17 0,00% 0,00% 0,00%
186 GWN 2021-08-17 2021-09-03 0,00% 0,00% 0,00%
profilowanie skarp
187 nasypow i wykopow 2021-09-30 2022-06-17 0,00% 50,00% 50,00%
188 Podbudowy 2021-08-26 2022-10-10 0,00%
Podbuodowa pomicnicza z
189 mieszanki niezwigzanej 2021-08-26 2022-06-09 0,00%
stab. Mech.
212 W-wa wigzaca 2022-04-08 2022-09-12 0,00%
219 W-wa $cieralna 2022-08-22 2022-12-09 0,00%
227 Roboty wykoficzeniowe 2022-03-21 2022-12-14 0,00%
Humusowanie skarp,
229 rowow i powierzchni 2022-03-21 2022-08-18 0,00%
ptaskich
233 Przepusty 2021-06-18 2021-09-21 0,00%
240 Elementy Ulic 2021-10-18 2022-06-30 0,00%
Urzgdzenia
250 Bezpieczefistwa Ruchu 2022-05-23 2022-10-24 0,00%
Legenda
Roboty zakoriczone
Roboty w trakcie 53 to roboty réwniez planowane na kolejny miesiac

Roboty planowane
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Roboty planowane
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281 Roboty przygotowawcze 2021-02-03 2022-05-13 0,00%
282 Karczowanie z wywézkg 2021-02-03 2021-03-30 100,00% 0,00% 100,00%
283 Odhumusowanie 2021-03-31 2021-04-20 85,00% 15,00% 100,00%
Rozbidrki elementéw drog i
284 ulic - etap | 2022-03-18 2022-03-28 0,00%
Rozbiérki elementéw drog i
285 ulic - etap It 2022-05-05 2022-05-13 0,00%
287 Roboty ziemne 2021-04-21 2022-05-27 0,00%
288 Wykop 2021-04-21 2021-08-12 50,00% 50,00% 100,00%
292 Nasyp 2021-04-21 2022-05-27 40,00% 30,00% 70,00%
295 GWN 2021-07-30 2021-08-18 0,00% 0,00% 0,00%
wymiana gruntu/
297 ulepszenie gruntu 2021-04-21 2021-04-27 0,00% 100,00% 100,00%
profilowanie skarp nasypow
298 i wykopéw 2021-07-16 2022-04-04 0,00% 40,00% 40,00%
299 Podbudowy 2021-08-10 2022-10-26 0,00%
Podbuodowa pomicnicza z
300 mieszanki niezwigzanej 2021-08-10 2022-06-03 0,00% 5,00% 0,00%
stab. Mech.
325 W-wa wigzaca 2021-11-25 2022-10-17 0,00%
334 W-wa écieraina 2022-08-03 2022-11-17 0,00%
345 Roboty wykoriczeniowe 2021-12-13 2022-12-14 0,00%
352 Przepusty 2021-06-18 2022-04-20 0,00%
359 Elementy Uiic 2021-09-21 2022-07-06 0,00%
Urzadzenia N
369 Bezpieczeristwa Ruchu 2022-08-02 2022-12-14 0,00%
Legenda
Roboty zakoniczone
Roboty w trakcie s3 to roboty réwniez planowane na kolejny miesigc




