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281 03.02.2021 13.05.2022

282 03.02.2021 30.03.2021 100,00% 0,00% 100,00%

283 31.03.2021 20.04.2021 100,00% 0,00% 100,00%

284 18.03.2022 28.03.2022 0,00%

285 05.05.2022 13.05.2022 0,00%

287 21.04.2021 27.05.2022

288 21.04.2021 12.08.2021 91,00% 0,00% 91,00%

292 21.04.2021 27.05.2022 87,00% 0,00% 87,00%

295 30.07.2021 18.08.2021 85,00% 0,00% 85,00%

297 21.04.2021 27.04.2021 100,00% 0,00% 100,00%

298 16.07.2021 04.04.2022 86,00% 0,00% 86,00%

299 10.08.2021 26.10.2022

300 10.08.2021 03.06.2022 90,00% 0,00% 90,00%

309 14.09.2021 29.09.2021 90,00% 0,00% 90,00%

316 28.10.2021 04.08.2022 90,00% 0,00% 90,00%

325 25.11.2021 17.10.2022

326 25.11.2021 17.10.2022 88,00% 0,00% 88,00%

334 03.08.2022 17.11.2022 0,00%

345 13.12.2021 14.12.2022 0,00%

347 04.04.2022 08.08.2022 55,00% 0,00% 55,00%

352 18.06.2021 20.04.2022 0,00%

353 02.07.2021 15.07.2021 46,00% 0,00% 46,00%

356 18.06.2021 20.04.2022 0,00% 70,00% 70,00%

359 21.09.2021 06.07.2022 0,00%

360 21.09.2021 14.06.2022 10,00% 0,00% 10,00%

245 21.09.2021 08.10.2021 90,00% 0,00% 90,00%

369 02.08.2022 14.12.2022 0,00%

381 04.06.2021 14.06.2022 0,00%

382 04.06.2021 17.06.2021 15,00% 0,00% 15,00%

383 18.06.2021 07.07.2021 50,00% 0,00% 50,00%

384 04.06.2021 17.06.2021 33,00% 0,00% 33,00%

Załącznik nr 6 - Graficzny postep prac 

Raport miesięczny nr 35 za Grudzień 2021 r.

asortyment robót

Kanalizacja deszczowa

Roboty przygotowawcze

Karczowanie z wywózką

Odhumusowanie

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II

Roboty ziemne

Wykop

Nasyp

GWN

profilowanie skarp nasypów i wykopów

Podbudowy

Elementy Ulic

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

Kanały deszcowe

Wpusty

Studnie i separatory

SEKCJA III

W-wa wiążąca

wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu

W-wa ścieralna

Roboty wykończeniowe 

Przepusty

Podbuodowa pomicnicza z mieszanki 

niezwiązanej stab. Mech.

Humusowanie skarp, rowów i powierzchni 

płaskich

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 

niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubiści 

20 cm - TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm)

Podbudowa bitumiczna z B.A

Warstwa wiążąca z B.A.

Montaż rur

Przepusty stalowe 

Ustawienie krawężników betonowych

Ścieki trójkątne



385 20.10.2021 14.06.2022 36,00% 0,00% 36,00%

386 16.07.2021 01.09.2021 0,00%

387 16.07.2021 21.07.2021 65,00% 15,00% 80,00%

388 22.07.2021 01.09.2021 0,00% 45,00% 45,00%

389 22.07.2021 13.10.2021 0,00%

390 22.07.2021 13.10.2021 11,00% 0,00% 11,00%

391 07.07.2021 31.03.2022 0,00%

392 16.07.2021 04.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%

393 23.07.2021 02.08.2021 50,00% 0,00% 50,00%

394 13.12.2021 31.03.2022 0,00%

395 07.07.2021 26.07.2021 60,00% 20,00% 80,00%

396 08.10.2021 05.04.2022 0,00%

397 08.10.2021 21.03.2022 20,00% 20,00% 40,00%

398 08.10.2021 21.03.2022 10,00% 30,00% 40,00%

400 09.03.2021 24.06.2021 0,00%

404 13.05.2021 24.06.2021 30,00% 0,00% 30,00%

Roboty zakończone

Roboty w trakcie są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane

Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa

Montaż fundamentów

Montaż słupów i opraw

Zbiorniki

Wykop - zbiorniki

Roboty wykończeniowe - zbiorniki

Melioracja

Przebudowa cieków melioracyjnych

Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem

Legenda

Roboty gazowe

Budowa zasilania

Roboty teletechniczne

Budowa studni kablowych

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Roboty elektroenergetyczne

Przebudowa lini SN
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