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Zatgcznik nr 2 - Graficzny postep prac

Raport miesieczny nr 43 za Czerwiec 2022 .

data rozpoczecia

data zakonhczenia

wykonano do

wykonano w

narastajgco

nr pozycji z . ; : okresu okresie o lololololo|lolo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|o|o|o|o|o o |o |o
programu asortyment rob! zgodnie z 2g0dnie 2 | 1ozacowane % | [szacowane % | [Z3cOWane % S 18 1S 18 |8 g o8 10 B 318 1S B IS B[S 18 IS 2S5 |2 (2 |3
programem programem ilosci] Tlr |+ [+ |+ |||+ |£[F£]|F |+ [+ ]|F|x|F|F|F[F [+ |+ [+
ilosci] ilosci] olo|lolo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|loco|lo|lo|lo|lo|lo|lo|o|lo|o |~ |~ |+~ |~ |+
61 Roboty przygotowawcze 03.02.2021 14.08.2022 0,00%
62 Karczowanie z wywdzka 03.02.2021 30.03.2021 100% 0% 100,00%
63 Odhumusowanie 31.03.2021 28.04.2021 100% 0% 100,00%
64 Rozbidrki elementow drég i ulic - etap | 15.07.2022 21.07.2022 75% 0% 75,00%
65 Rozbiorki elementow drdg i ulic - etap |l 08.09.2022 14.09.2022 0,00%
66 Drogitechnologiczne (z dojazdamido | 5 ) 505 13.05.2021 75% 0% 75,00%
PG1iPG2)
67 Roboty ziemne 29.04.2021 30.09.2022 0,00%
68 Roboty ziemne (wykop) 29.04.2021 01.07.2022 98,0% 0,00% 98,00%
72 Roboty ziemne (nasyp) 29.04.2021 30.09.2022 98.,5% 1,50% 100,00%
75 GWN 17.03.2022 21.04.2022 98,5% 1,50% 100,00%
76 wymiana gruntu 26.07.2021 06.08.2021 100% 0% 100,00%
77 profilowanie skarp nasypéw i wykopoéw 09.05.2022 30.09.2022 70% 5% 75,00%
78 Podbudowy 23.03.2022 20.10.2022 0,00%
79 Podbuodowa pomicicza z mieszanki | 5 5 5455 19.009.22 70% 15% 85,00%
niezwigzanej stab. Mech.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
88 niezwigzanej 13.04.2022 06.05.2022 45% 25% 70,00%
0/31.5 z kruszywem C90/30 grubosci
93 Podbudowa bitumiczna z B.A 20.06.2022 20.10.2022 20% 40% 60,00%
101 W-wa wigzgca 14.07.2022 27.10.2022 0,00%
102 Warstwa wigzaca z B.A 14.07.2022 27.10.2022 14% 26% 40,00%




109 W-wa $cieralna 22.09.2022 02.11.2022 0,00%

117 Roboty wykonczeniowe 13.06.2022 14.12.2022 0,00%

118 Umocnienie rowdw 13.06.2022 25.07.2022 35% 5% 40,00%
119 H”m:(f\?v‘i’;i‘cii;k;;ps’éz‘:éw | 13.06.2022 21.09.2022 38,0% 7% 45,00%
123 Przepusty 26.10.2021 10.06.2022

124 Przepusty HDPE 22.03.2022 10.06.2022 45% 0% 45,00%
127 Przepusty stalowe 26.10.2021 19.04.2022 100% 0% 100,00%
130 Elementy Ulic 28.04.2022 10.10.2022 0,00%

140 Urzgdzenia Bezpieczenstwa Ruchu 03.10.2022 24.11.2022 0,00%

131 Ustawienie kraweznikdw 09.05.2022 26.09.2022 30% 0% 30,00%
135 Scieki tréjkgtne 28.04.2022 169.05.2022 45% 25% 70,00%
149 Kanalizacja deszczowa 16.03.2022 03.10.2022 0,00%

150 Kanaly deszcowe 16.03.2022 29.03.2022 30% 0% 30,00%
151 Wpusty 30.03.2022 12.04.2022 70% 0% 70,00%
152 Wpusty- ronda 22.07.2022 28.07.2022 55% 0% 55,00%
153 Studnie i separatory 16.03.2022 29.03.2022 90% 0% 90,00%
154 Roboty wykonczeniowe -kanalizacla | ) g 2022 03.10.2022 20% 0% 20,00%

deszczowa

155 Zbiomiki 28.04.2022 13.12.2022 0,00%

156 Wykop - zbiomiki 28.04.2022 27.05.2022 60% 0% 60,00%
157 Roboty wykonczeniowe - zbiorniki 04.10.2022 13.12.2022 50% 0% 50,00%
158 Melioracja 30.05.2022 08.08.2022 0,00%

159 Przebudowa ciekéw melioracyjnych 30.04.2022 08.08.2022 5% 0% 5,00%




160 Roboty elektroenergetyczne 16.03.2022 19.10.2022

163 Montaz fundamentéw - TG 05.04.2022 17.06.2022

164 Montaz fundamentéw - ronda 27.09.2022 10.10.2022 5,00% 0,00% 5,00%
165  |Budowa Zas"a”ia_(tTrg”Sformator’ kable)]  46.03.2022 10.06.2022 80,00% 5,00% 85,00%
165 |°udowa zasiania (ransformator, kable)) g5 99 2022 23.09.2022 85,00% 0,00% 85,00%
167 Roboty teletechniczne 09.05.2022 18.07.2022

168 Budowa studni kablowych 09.05.2022 04.07.2022 75,00% 5,00% 80,00%
169 Budowa kanalizacji teletechnicznej 09.05.2022 04.07.2022 75,00% 5,00% 80,00%
170 Montaz swiattowoddéw 05.07.2022 18.07.2022 1,00% 0,00% 1,00%
171 Roboty wodociggowe 29.04.2021 28.05.2021 0% 0,00%
oki Likwidacja kolizji wodociggowej 29.04.2021 28.05.2021 80% 0% 80,00%

Legenda
Roboty zakonczone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

sg to roboty réwniez planowane na kolejny miesigc
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Zatacznik nr 2 - Graficzny postep prac

Raport miesieczny nr 43 za Czerwiec 2022 .

SEKCJAII
nr pozycji z ) dalamngczecia data zakonczenia wyk:l:zzsdo Wyzir:s?:w narastajgco ololololololololololololololololololololololololololo oo lolololo o lolo oo lo o lo o lo lo lo lo lo o lo lo o lo lo o lo |o o lo |o o lo |o o lo |o o lo |o |o
programu asortyment fobot 2godnie z 2godnie z [szacowane % | [szacowane % | [SZacowane % |8 |3 |S 18 181812121318 |S (8IS (S12(2|2|S(8(S(BIS|5|2(2(3 |G e (8l (ISl |2]2|5|5 IS (E(2 (B3| |g|2|8|g |G e(Ele|2lS|2|2|e|s|ale|Ble|2|s|g|e|e(s|g(8
programem programem ilosci] ilosci] flosci] 5155 |5 |E|E bbb b |b |6 [b[5 [ [5|5 || |E|E|E|E|E|6 |6 [&[6 [ [ 8| |E|E|E|E|b b | [ [ [ & & [E 8] EEE RS [D b bbb |b|b[b[b[d
174 Roboty przygotowawcze 31.03.2021 18.05.2022 0,00%
175 Karczowanie z wywézka 31.03.2021 13.05.2021 100,00% 0,00% 100,00%
176 Odhumusowanie 14.05.2021 02.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%
177 Rozbidrki elementow drog i ulic - etap | 01.04.2022 11.04.2022 0,00%
178 Rozbiorki elementow drog i ulic - etap 11 10.05.2022 18.05.2022 0,00%
179 Roboty ziemne 04.06.2021 17.06.2022 0,00%
180 Wykop 04.06.2021 02.09.2021 95,00% 2,00% 97,00%
182 Nasyp 04.06.2021 17.06.2022 98,00% 2,00% 100,00%
186 GWN 17.08.2021 03.09.2021 95,00% 5,00% 100,00%
187 profilowanie skarp nasypow i wykopow 30.09.2021 17.06.2022 92,00% 3,00% 95,00%
188 Podbudowy 26.08.2021 10.10.2022 0,00%
189 P mezwiqz”a‘:":;csnt:f‘;ech_ 26.08.2021 09.06.2022 95,00% 4,00% 99,00%
197 Podbudowa z kruszywa lamanego 30.09.2021 24.08.2022 95,00% 0,00% 95,00%
stabilizowanego mechanicznie
204 Podbudowa bitumiczna z B.A. 13.12.2021 01.08.2022 94,00% 0,00% 94,00%
212 W-wa wigzaca 06.04.2022 12.09.2022 0,00%
214 | Warstwa ng:;a ;fifi’:_aﬁéa""weg" 06.04.2022 20.04.2022 80,00% 8,00% 88,00%
219 W-wa $cieralna 22.08.2022 09.12.2022 0,00%
227 Roboty wykoriczeniowe 21.03.2022 14.12.2022 0,00%
229 | Mumusowanie Sk;‘gs'k"‘;‘:éw i powierzehni 21.03.2022 18.08.2022 0,00% 80,00% 80,00%
233 Przepusty 18.06.2021 21.09.2021 0,00%
235 Montaz rur - Przepusty HDPE 18.06.2021 15.07.2021 80,00% 5,00% 85,00%
237 Przepusty stalowe 12.07.2021 21.09.2021 70,00% 0,00% 70,00%
240 Elementy Ulic 18.10.2021 30.06.2022 0,00%
241 Ustawienie kraweznikow betonowych 18.10.2021 17.06.2022 80,00% 10,00% 90,00%
245 Scieki trojkatne 18.10.2021 29.10.2021 90,00% 10,00% 100,00%
250 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu 23.05.2022 24.10.2022 0,00%
259 Kanalizacja deszczowa 16.07.2021 17.06.2022 0,00%
260 Kanaly deszcowe 16.07.2021 29.07.2021 26,00% 0,00% 26,00%
261 Wpusty 16.07.2021 29.07.2021 67,00% 23,00% 90,00%
262 Studnie i separatory 29.07.2021 29.07.2021 50,00% 0,00% 50,00%
264 Zbiomiki 30.07.2021 15.11.2021 0,00%
265 Wykop - zbiomiki 30.07.2021 19.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
266 Roboty wykoriczeniowe - zbiomiki 20.08.2021 15.11.2021 90,00% 0,00% 90,00%
267 Melioracja 16.11.2021 12.05.2022 0,00%
268 Przebudowa ciekéw melioracyjnych 16.11.2021 12.05.2022 5,00% 0,00% 5,00%
269 Roboty elektroenergetyczne 15.07.2021 23.08.2022 0,00%
271 Montaz stupow i opraw 03.08.2022 23.08.2022 0,00%
272 Montaz fundamentow - TG 13.08.2021 19.08.2021 50,00% 0,00% 50,00%
273 Montaz fundamentow - ronda 31.05.2022 06.06.2022 20,00% 0,00% 20,00%
274 | Budowa zasiania ('Trgnsw"“amr' kable) - 15.07.2021 12.08.2021 80,00% 0,00% 80,00%
275 | Budowa z“”a"iarg:‘?:""ma‘°" kable) - 15.04.2022 30.05.2022 70,00% 0,00% 70,00%
276 Roboty teletechniczne 15.11.2021 08.04.2022 0,00%
277 Budowa studni kablowych 15.11.2021 25.03.2022 80,00% 0,00% 80,00%
278 Budowa kanalizachi teletechnicznej 15.11.2021 25.03.2022 80,00% 0,00% 80,00%
279 Montaz $wiatiowodow 28.03.2022 08.04.2022 0,00%

Legenda
Roboty zakonczone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

sg to roboty rowniez planowane na kolejny miesigc
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281 Roboty przygotowawcze 03.02.2021 13.05.2022
282 Karczowanie z wywozka 03.02.2021 30.03.2021 100,00% 0,00% 100,00%
283 Odhumusowanie 31.03.2021 20.04.2021 100,00% 0,00% 100,00%
284 Rozbiérki elementéw drog i ulic - etap | 18.03.2022 28.03.2022 50,00% 50,00% 100,00%
285 Rozbiérki elementow drog i ulic - etap 11 05.05.2022 13.05.2022 0,00% 0,00% 0,00%
287 Roboty ziemne 21.04.2021 27.05.2022
288 Wykop 21.04.2021 12.08.2021 91,00% 0,00% 91,00%
292 Nasyp 21.04.2021 27.05.2022 95,00% 0,00% 95,00%
295 GWN 30.07.2021 18.08.2021 93,00% 0,00% 93,00%
297 wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu 21.04.2021 27.04.2021 100,00% 0,00% 100,00%
298 profilowanie skarp nasypow i wykopow 16.07.2021 04.04.2022 95,00% 3,00% 98,00%
299 Podbudowy 10.08.2021 26.10.2022
300 [P P ”””s‘;:b“‘hje'g::sza"k‘ 10.08.2021 03.06.2022 93,00% 1,00% 94,00%
Podbudowa icza z mi i niezwi i
309 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubisci 20 cm - 14.09.2021 29.09.2021 93,00% 1,00% 94,00%
TG+zjazdy (W-wa | gr. 10 cm)

316 Podbudowa bitumiczna z B.A 28.10.2021 04.08.2022 91,00% 0,00% 91,00%
325 W-wa wigzaca 25.11.2021 17.10.2022
326 Warstwa wigzaca z B.A. 25.11.2021 17.10.2022 88,00% 2,00% 90,00%
334 W-wa $cieralna 03.08.2022 17.11.2022 0,00%
345 Roboty wykoriczeniowe 13.12.2021 14.12.2022 40,00% 0,00% 40,00%
347 | H ie skarp, rowow i p i plaskich | 04.04.2022 08.08.2022 80,00% 15,00% 95,00%
352 Przepusty 18.06.2021 20.04.2022 0,00%
353 Montaz rur 02.07.2021 15.07.2021 86,00% 8,00% 94,00%
356 Przepusty stalowe 18.06.2021 20.04.2022 70,00% 5,00% 75,00%
359 Elementy Ulic 21.09.2021 06.07.2022 0,00%
360 Ustawienie kraweznikow betonowych 21.09.2021 14.06.2022 65,00% 25,00% 90,00%
245 Scieki trojkatne 21.09.2021 08.10.2021 93,00% 1,00% 94,00%
346 Umocnienie rowow 05.04.2022 01.07.2022 95,00% 3,00% 98,00%
369 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu 02.08.2022 14.12.2022 0,00%
381 Kanalizacja deszczowa 04.06.2021 14.06.2022 0,00%
382 Kanaly deszcowe 04.06.2021 17.06.2021 15,00% 0,00% 15,00%
383 Wpusty 18.06.2021 07.07.2021 95,00% 0,00% 95,00%
384 Studnie i separatory 04.06.2021 17.06.2021 36,00% 0,00% 36,00%
385 Roboty ficzeniowe - kanalizacja 20.10.2021 14.06.2022 65,00% 15,00% 80,00%
386 Zbiomiki 16.07.2021 01.09.2021 0,00%
387 Wykop - zbiorniki 16.07.2021 21.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%
388 Roboty wykoriczeniowe - zbiomiki 22.07.2021 01.09.2021 90,00% 0,00% 90,00%
389 Melioracja 22.07.2021 13.10.2021 0,00%
390 Przebudowa ciekéw melioracyjnych 22.07.2021 13.10.2021 31,00% 19,00% 50,00%
391 Roboty elektroenergetyczne 07.07.2021 31.03.2022 0,00%
392 Przebudowa lini SN 16.07.2021 04.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%
393 Montaz fundamentéw 23.07.2021 02.08.2021 50,00% 25,00% 75,00%
394 Montaz stupéw i opraw 13.12.2021 31.03.2022 0,00%
395 Budowa zasilania 07.07.2021 26.07.2021 80,00% 10,00% 90,00%
396 Roboty teletechniczne 08.10.2021 05.04.2022 0,00%
397 Budowa studni kablowych 08.10.2021 21.03.2022 99,00% 0,00% 99,00%
398 Budowa kanalizacji teletechnicznej 08.10.2021 21.03.2022 99,00% 0,00% 99,00%
400 Roboty gazowe 09.03.2021 24.06.2021 0,00%




P kolizji z istn. Ga
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Legenda
Roboty zakonczone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

s3 to roboty réwniez planowane na kolejny miesigc



