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61 2/3/2021 8/14/2022 0.00%

62 2/3/2021 3/30/2021 100% 0% 100.00%

63 3/31/2021 4/28/2021 100% 0% 100.00%

64 7/15/2022 7/21/2022 75% 20% 95.00%

65 9/8/2022 9/14/2022 0% 10% 10.00%

66 4/15/2021 5/13/2021 75% 0% 75.00%

67 4/29/2021 9/30/2022 0.00%

68 4/29/2021 7/1/2022 98.0% 0.50% 98.50%

72 4/29/2021 9/30/2022 100.0% 0.00% 100.00%

75 3/17/2022 4/21/2022 100.0% 0.00% 100.00%

76 7/26/2021 8/6/2021 100% 0% 100.00%

77 5/9/2022 9/30/2022 75% 0% 75.00%

78 3/23/2022 10/20/2022 0.00%

79 3/23/2022 19.009.22 85% 5% 90.00%

88 4/13/2022 5/6/2022 70% 20% 90.00%

93 6/20/2022 10/20/2022 60% 25% 85.00%

101 7/14/2022 10/27/2022 0.00%

102 7/14/2022 10/27/2022 40% 45% 85.00%

109 9/22/2022 11/2/2022 0.00%

117 6/13/2022 12/14/2022 0.00%

118 6/13/2022 7/25/2022 40% 10% 50.00%

119 6/13/2022 9/21/2022 45.0% 5% 50.00%

123 10/26/2021 6/10/2022

124 3/22/2022 6/10/2022 45% 0% 45.00%

127 10/26/2021 4/19/2022 100% 0% 100.00%

130 4/28/2022 10/10/2022 0.00%

140 10/3/2022 11/24/2022 0.00%

131 5/9/2022 9/26/2022 30% 30% 60.00%

135 4/28/2022 169.05.2022 70% 10% 80.00%

149 3/16/2022 10/3/2022 0.00%

150 3/16/2022 3/29/2022 30% 40% 70.00%

151 3/30/2022 4/12/2022 70% 20% 90.00%

152 7/22/2022 7/28/2022 55% 15% 70.00%

153 3/16/2022 3/29/2022 90% 0% 90.00%

154 8/24/2022 10/3/2022 20% 0% 20.00%

155 4/28/2022 12/13/2022 0.00%

156 4/28/2022 5/27/2022 60% 0% 60.00%

157 10/4/2022 12/13/2022 50% 0% 50.00%

158 5/30/2022 8/8/2022 0.00%

159 4/30/2022 8/8/2022 5% 0% 5.00%

160 3/16/2022 10/19/2022

161 7/22/2022 9/2/2022 0% 0.00%

162 10/11/2022 10/19/2022 0% 0.00%

163 4/5/2022 6/17/2022 0% 0.00%

164 9/27/2022 10/10/2022 0% 0.00%

163 4/5/2022 6/17/2022

164 9/27/2022 10/10/2022 5.00% 0.00% 5.00%

165 3/16/2022 6/10/2022 85.00% 10.00% 95.00%

166 9/5/2022 9/23/2022 85.00% 5.00% 90.00%

167 5/9/2022 7/18/2022

168 5/9/2022 7/4/2022 80.00% 0.00% 80.00%

169 5/9/2022 7/4/2022 80.00% 0.00% 80.00%

Podbudowy

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

Kanalizacja deszczowa

Roboty wykończeniowe 

Elementy Ulic

Przepusty

Roboty wykończeniowe - kanalizacja 

deszczowa

Zbiorniki

Wykop - zbiorniki

Roboty wykończeniowe - zbiorniki

Melioracja

Przebudowa cieków melioracyjnych

Roboty elektroenergetyczne

Przepusty  HDPE

Umocnienie rowów

wymiana gruntu

profilowanie skarp nasypów i wykopów

W-wa wiążąca

Warstwa wiążąca z B.A

SEKCJA I

Roboty przygotowawcze

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II

Drogi technologiczne (z dojazdami do 

PG1 i PG2)

Roboty ziemne

Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac 

Raport miesięczny nr 44 za Lipiec 2022 r.

Studnie i separatory

asortyment robót

Karczowanie z wywózką

Odhumusowanie

Roboty ziemne (wykop)

Roboty ziemne (nasyp)

W-wa ścieralna

Podbuodowa pomicnicza z mieszanki 

niezwiązanej stab. Mech.

Humusowanie skarp, rowów i 

powierzchni płaskich

Kanały deszcowe

Wpusty

Wpusty- ronda

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 

niezwiązanej 

0/31.5 z kruszywem C90/30 grubości 

Podbudowa bitumiczna z B.A

GWN

Budowa zasilania (transformator, kable) 

- ronda

Roboty teletechniczne

Budowa studni kablowych

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Budowa zasilania (transformator, kable) 

- TG

Montaż fundamentów - TG

Montaż słupów i opraw

Przebudowa lini NN

Montaż fundamentów - ronda

Przepusty stalowe 

Ustawienie krawężników 

Ścieki trójkątne

Montaż fundamentów - TG

Montaż fundamentów - ronda



170 7/5/2022 7/18/2022 1.00% 0.00% 1.00%

171 4/29/2021 5/28/2021 0% 0.00%

oki 4/29/2021 5/28/2021 80% 0% 80.00%

Roboty zakończone

Roboty w trakcie są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane

Legenda

Likwidacja kolizji wodociągowej

Montaż światłowodów

Roboty wodociągowe
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174 3/31/2021 5/18/2022 0.00%

175 3/31/2021 5/13/2021 100.00% 0.00% 100.00%

176 5/14/2021 6/2/2021 100.00% 0.00% 100.00%

177 4/1/2022 4/11/2022 0.00%

178 5/10/2022 5/18/2022 0.00%

179 6/4/2021 6/17/2022 0.00%

180 6/4/2021 9/2/2021 95.00% 5.00% 100.00%

182 6/4/2021 6/17/2022 98.00% 2.00% 100.00%

186 8/17/2021 9/3/2021 95.00% 5.00% 100.00%

187 9/30/2021 6/17/2022 92.00% 6.00% 98.00%

188 8/26/2021 10/10/2022 0.00%

189 8/26/2021 6/9/2022 95.00% 5.00% 100.00%

197 9/30/2021 8/24/2022 95.00% 5.00% 100.00%

204 12/13/2021 8/1/2022 94.00% 6.00% 100.00%

212 4/6/2022 9/12/2022 0.00%

214 4/6/2022 4/20/2022 80.00% 20.00% 100.00%

219 8/22/2022 12/9/2022 0.00%

227 3/21/2022 12/14/2022 0.00%

229 3/21/2022 8/18/2022 80.00% 15.00% 95.00%

233 6/18/2021 9/21/2021 0.00%

235 6/18/2021 7/15/2021 80.00% 20.00% 100.00%

237 7/12/2021 9/21/2021 70.00% 30.00% 100.00%

240 10/18/2021 6/30/2022 0.00%

241 10/18/2021 6/17/2022 80.00% 20.00% 100.00%

245 10/18/2021 10/29/2021 90.00% 10.00% 100.00%

250 5/23/2022 10/24/2022 0.00%

259 7/16/2021 6/17/2022 0.00%

260 7/16/2021 7/29/2021 26.00% 74.00% 100.00%

261 7/16/2021 7/29/2021 67.00% 33.00% 100.00%

262 7/29/2021 7/29/2021 50.00% 50.00% 100.00%

264 7/30/2021 11/15/2021 0.00%

265 7/30/2021 8/19/2021 100.00% 0.00% 100.00%

266 8/20/2021 11/15/2021 90.00% 10.00% 100.00%

267 11/16/2021 5/12/2022 0.00%

268 11/16/2021 5/12/2022 5.00% 95.00% 100.00%

269 7/15/2021 8/23/2022 0.00%

271 8/3/2022 8/23/2022 0.00%

272 8/13/2021 8/19/2021 50.00% 0.00% 50.00%

273 5/31/2022 6/6/2022 20.00% 0.00% 20.00%

274 7/15/2021 8/12/2021 80.00% 0.00% 80.00%

275 4/15/2022 5/30/2022 70.00% 0.00% 70.00%

276 11/15/2021 4/8/2022 0.00%

277 11/15/2021 3/25/2022 80.00% 0.00% 80.00%

278 11/15/2021 3/25/2022 80.00% 0.00% 80.00%

279 3/28/2022 4/8/2022 0.00%

Roboty zakończone

Roboty w trakcie są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane

Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac 

Raport miesięczny nr 44 za Lipiec 2022 r.

asortyment robót

SEKCJA II

Roboty ziemne

Przepusty stalowe 

Podbudowa bitumiczna z B.A.

W-wa ścieralna

Podbuodowa pomicnicza z mieszanki 

niezwiązanej stab. Mech.

Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II

profilowanie skarp nasypów i wykopów

Odhumusowanie

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

AC16W; gr. 8 cm - TG

Podbudowy

W-wa wiążąca

Roboty przygotowawcze

Karczowanie z wywózką

Wykop

Nasyp

GWN

Roboty wykończeniowe 

Przepusty

Humusowanie skarp, rowów i 

powierzchni płaskich

Melioracja

Przebudowa cieków melioracyjnych

Kanały deszcowe

Wpusty

Studnie i separatory

Zbiorniki

Kanalizacja deszczowa

Elementy Ulic

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

Montaż rur - Przepusty HDPE

Ustawienie krawężników betonowych

Ścieki trójkątne

Legenda

Budowa kanalizachi teletechnicznej

Montaż światłowodów

Roboty teletechniczne

Montaż fundamentów - TG

Montaż fundamentów - ronda

Budowa zasilania (transformator, kable) - 

TG

Budowa zasilania (transformator, kable) - 

ronda

Wykop - zbiorniki

Roboty wykończeniowe - zbiorniki

Budowa studni kablowych

Roboty elektroenergetyczne

Montaż słupów i opraw
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281 2/3/2021 5/13/2022

282 2/3/2021 3/30/2021 100.00% 0.00% 100.00%

283 3/31/2021 4/20/2021 100.00% 0.00% 100.00%

284 3/18/2022 3/28/2022 50.00% 50.00% 100.00%

285 5/5/2022 5/13/2022 0.00% 50.00% 50.00%

287 4/21/2021 5/27/2022

288 4/21/2021 8/12/2021 91.00% 4.00% 95.00%

292 4/21/2021 5/27/2022 95.00% 5.00% 100.00%

295 7/30/2021 8/18/2021 93.00% 5.00% 98.00%

297 4/21/2021 4/27/2021 100.00% 0.00% 100.00%

298 7/16/2021 4/4/2022 98.00% 0.00% 98.00%

299 8/10/2021 10/26/2022

300 8/10/2021 6/3/2022 94.00% 1.00% 95.00%

309 9/14/2021 9/29/2021 94.00% 1.00% 95.00%

316 10/28/2021 8/4/2022 91.00% 4.00% 95.00%

325 11/25/2021 10/17/2022

326 11/25/2021 10/17/2022 90.00% 4.00% 94.00%

334 8/3/2022 11/17/2022 0.00%

345 12/13/2021 12/14/2022 40.00% 0.00% 40.00%

347 4/4/2022 8/8/2022 80.00% 15.00% 95.00%

352 6/18/2021 4/20/2022 0.00%

353 7/2/2021 7/15/2021 94.00% 0.00% 94.00%

356 6/18/2021 4/20/2022 75.00% 10.00% 85.00%

359 9/21/2021 7/6/2022 0.00%

360 9/21/2021 6/14/2022 90.00% 0.00% 90.00%

245 9/21/2021 10/8/2021 94.00% 0.00% 94.00%

346 4/5/2022 7/1/2022 98.00% 1.00% 99.00%

369 8/2/2022 12/14/2022 0.00%

381 6/4/2021 6/14/2022 0.00%

382 6/4/2021 6/17/2021 15.00% 85.00% 100.00%

383 6/18/2021 7/7/2021 95.00% 5.00% 100.00%

384 6/4/2021 6/17/2021 36.00% 60.00% 96.00%

385 10/20/2021 6/14/2022 80.00% 5.00% 85.00%

386 7/16/2021 9/1/2021 0.00%

387 7/16/2021 7/21/2021 100.00% 0.00% 100.00%

388 7/22/2021 9/1/2021 90.00% 0.00% 90.00%

389 7/22/2021 10/13/2021 0.00%

390 7/22/2021 10/13/2021 50.00% 20.00% 70.00%

391 7/7/2021 3/31/2022 0.00%

392 7/16/2021 8/4/2021 100.00% 0.00% 100.00%

393 7/23/2021 8/2/2021 75.00% 25.00% 100.00%

394 12/13/2021 3/31/2022 0.00%

395 7/7/2021 7/26/2021 80.00% 10.00% 90.00%

396 10/8/2021 4/5/2022 0.00%

397 10/8/2021 3/21/2022 99.00% 0.00% 99.00%

398 10/8/2021 3/21/2022 99.00% 0.00% 99.00%

400 3/9/2021 6/24/2021 0.00%

404 5/13/2021 6/24/2021 80.00% 15.00% 95.00%

Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac 

Raport miesięczny nr 44 za Lipiec 2022 r.

asortyment robót

Kanalizacja deszczowa

Roboty przygotowawcze

Karczowanie z wywózką

Odhumusowanie

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II

Roboty ziemne

Wykop

SEKCJA III

W-wa wiążąca

wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu

W-wa ścieralna

Roboty wykończeniowe 

Umocnienie rowów

Nasyp

GWN

profilowanie skarp nasypów i wykopów

Podbudowy

Przepusty

Podbuodowa pomicnicza z mieszanki 

niezwiązanej stab. Mech.

Humusowanie skarp, rowów i powierzchni 

płaskich

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 

niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubiści 

20 cm - TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm)

Podbudowa bitumiczna z B.A

Warstwa wiążąca z B.A.

Ścieki trójkątne

Montaż rur

Przepusty stalowe 

Ustawienie krawężników betonowych

Elementy Ulic

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

Kanały deszcowe

Wpusty

Studnie i separatory

Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa

Zbiorniki

Wykop - zbiorniki

Roboty wykończeniowe - zbiorniki

Melioracja

Przebudowa cieków melioracyjnych

Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem

Legenda

Roboty gazowe

Budowa zasilania

Roboty teletechniczne

Budowa studni kablowych

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Roboty elektroenergetyczne

Przebudowa lini SN

Montaż fundamentów

Montaż słupów i opraw



Roboty zakończone

Roboty w trakcie są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane


