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61 03.02.2021 14.08.2022

62 03.02.2021 30.03.2021 100% 0% 100,00%

63 31.03.2021 28.04.2021 100% 0% 100,00%

64 15.07.2022 21.07.2022 100% 0% 100,00%

65 08.09.2022 14.09.2022 100% 0% 100,00%

66 15.04.2021 13.05.2021 95% 5% 100,00%

67 29.04.2021 30.09.2022

68 29.04.2021 01.07.2022 100,0% 0,00% 100,00%

72 29.04.2021 30.09.2022 100,0% 0,00% 100,00%

75 17.03.2022 21.04.2022 100,0% 0,00% 100,00%

76 26.07.2021 06.08.2021 100% 0,00% 100,00%

77 09.05.2022 30.09.2022 100% 0,00% 100,00%

78 23.03.2022 20.10.2022

79 23.03.2022 19.009.22 100% 0% 100,00%

88 13.04.2022 06.05.2022 100% 0% 100,00%

93 20.06.2022 20.10.2022 100% 0% 100,00%

101 14.07.2022 27.10.2022

102 14.07.2022 27.10.2022 100% 0% 100,00%

109 22.09.2022 02.11.2022 100% 0% 100,00%

117 13.06.2022 14.12.2022

118 13.06.2022 25.07.2022 100% 0% 100,00%

119 13.06.2022 21.09.2022 98,0% 2% 100,00%

123 26.10.2021 10.06.2022

124 22.03.2022 10.06.2022 90% 10% 100,00%

127 26.10.2021 19.04.2022 100% 0% 100,00%

130 28.04.2022 10.10.2022 0,00%

140 03.10.2022 24.11.2022 0,00%

131 09.05.2022 26.09.2022 100% 0% 100,00%

135 28.04.2022 169.05.2022 100% 0% 100,00%

149 16.03.2022 03.10.2022 0,00%

150 16.03.2022 29.03.2022 90% 10% 100,00%

151 30.03.2022 12.04.2022 90% 10% 100,00%

152 22.07.2022 28.07.2022 90% 10% 100,00%

153 16.03.2022 29.03.2022 95% 5% 100,00%

154 24.08.2022 03.10.2022 80% 20% 100,00%

155 28.04.2022 13.12.2022 0,00%

156 28.04.2022 27.05.2022 100% 0% 100,00%

157 04.10.2022 13.12.2022 100% 0% 100,00%

158 30.05.2022 08.08.2022 0,00%

159 30.04.2022 08.08.2022 100% 0% 100,00%

160 16.03.2022 19.10.2022

161 22.07.2022 02.09.2022 0% 0% 100,00%

162 11.10.2022 19.10.2022 100% 0% 100,00%

163 05.04.2022 17.06.2022 100% 0% 100,00%

164 27.09.2022 10.10.2022 100,00% 0,00% 100,00%

165 16.03.2022 10.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%

166 05.09.2022 23.09.2022 100,00% 0,00% 100,00%

167 09.05.2022 18.07.2022

168 09.05.2022 04.07.2022 100,00% 0,00% 100,00%

169 09.05.2022 04.07.2022 100,00% 0,00% 100,00%

170 05.07.2022 18.07.2022 100,00% 0,00% 100,00%

171 29.04.2021 28.05.2021 0% 0,00%

172 29.04.2021 28.05.2021 100% 0% 100,00%

Roboty zakończone

Przepusty stalowe 

Ustawienie krawężników 

Ścieki trójkątne

Montaż fundamentów - TG

Montaż fundamentów - ronda

Budowa zasilania (transformator, kable) 
- TG

Roboty wodociągowe

Montaż słupów i opraw

Przebudowa lini NN

Likwidacja kolizji wodociągowej

Budowa zasilania (transformator, kable) 
- ronda

Roboty teletechniczne

Budowa studni kablowych

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Montaż światłowodów
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Studnie i separatory

asortyment robót

Karczowanie z wywózką

Odhumusowanie

Roboty ziemne (wykop)

Roboty ziemne (nasyp)

W-wa ścieralna

Podbuodowa pomicnicza z mieszanki 
niezwiązanej stab. Mech.

Humusowanie skarp, rowów i 
powierzchni płaskich

Kanały deszcowe

Wpusty

Wpusty- ronda

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej 

0/31.5 z kruszywem C90/30 grubości 

Podbudowa bitumiczna z B.A

GWN

wymiana gruntu

profilowanie skarp nasypów i wykopów

W-wa wiążąca

Warstwa wiążąca z B.A

SEKCJA I

Roboty przygotowawcze

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II

Drogi technologiczne (z dojazdami do 
PG1 i PG2)

Roboty ziemne

Legenda

Podbudowy

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

Kanalizacja deszczowa

Roboty wykończeniowe 

Elementy Ulic

Przepusty

Roboty wykończeniowe - kanalizacja 
deszczowa

Zbiorniki

Wykop - zbiorniki

Roboty wykończeniowe - zbiorniki

Melioracja

Przebudowa cieków melioracyjnych

Roboty elektroenergetyczne

Przepusty  HDPE

Umocnienie rowów



Roboty w trakcie są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
Roboty planowane
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174 31.03.2021 18.05.2022 0,00%

175 31.03.2021 13.05.2021 100,00% 0,00% 100,00%

176 14.05.2021 02.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%

177 01.04.2022 11.04.2022 0,00%

178 10.05.2022 18.05.2022 0,00%

179 04.06.2021 17.06.2022 0,00%

180 04.06.2021 02.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%

182 04.06.2021 17.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%

186 17.08.2021 03.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%

187 30.09.2021 17.06.2022 99,00% 1,00% 100,00%

188 26.08.2021 10.10.2022 0,00%

189 26.08.2021 09.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%

197 30.09.2021 24.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%

204 13.12.2021 01.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%

212 06.04.2022 12.09.2022 0,00%

214 06.04.2022 20.04.2022 100,00% 0,00% 100,00%

219 22.08.2022 09.12.2022 100,00% 0,00% 100,00%

227 21.03.2022 14.12.2022 0,00%

229 21.03.2022 18.08.2022 90,00% 10,00% 100,00%

233 18.06.2021 21.09.2021 0,00%

235 18.06.2021 15.07.2021 90,00% 10,00% 100,00%

237 12.07.2021 21.09.2021 90,00% 5,00% 95,00%

240 18.10.2021 30.06.2022 0,00%

241 18.10.2021 17.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%

245 18.10.2021 29.10.2021 100,00% 0,00% 100,00%

250 23.05.2022 24.10.2022 0,00%

259 16.07.2021 17.06.2022 0,00%

260 16.07.2021 29.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%

261 16.07.2021 29.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%

262 29.07.2021 29.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%

264 30.07.2021 15.11.2021 0,00%

265 30.07.2021 19.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%

266 20.08.2021 15.11.2021 100,00% 0,00% 100,00%

267 16.11.2021 12.05.2022 0,00%

268 16.11.2021 12.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%

269 15.07.2021 23.08.2022 0,00%

271 03.08.2022 23.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%

272 13.08.2021 19.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%

273 31.05.2022 06.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%

274 15.07.2021 12.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%

275 15.04.2022 30.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%

276 15.11.2021 08.04.2022

277 15.11.2021 25.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%

278 15.11.2021 25.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%

279 28.03.2022 08.04.2022 100,00% 0,00% 100,00%

Roboty zakończone
Roboty w trakcie są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
Roboty planowane

Legenda

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Montaż światłowodów

Kanały deszcowe

Wpusty

Studnie i separatory

Zbiorniki

Wykop - zbiorniki

Roboty wykończeniowe - zbiorniki

Melioracja

Przebudowa cieków melioracyjnych

Montaż fundamentów - ronda

Budowa zasilania (transformator, kable) - 
TG

Budowa zasilania (transformator, kable) - 
ronda

Budowa studni kablowych

Przepusty stalowe 

Podbudowa bitumiczna z B.A.

Ustawienie krawężników betonowych

Ścieki trójkątne

Roboty teletechniczne

Montaż fundamentów - TG

Roboty wykończeniowe 

Przepusty

Humusowanie skarp, rowów i powierzchni 
płaskich

Roboty elektroenergetyczne

Montaż słupów i opraw

SEKCJA II

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
AC16W; gr. 8 cm - TG

Podbudowy

W-wa wiążąca

W-wa ścieralna

Podbuodowa pomicnicza z mieszanki 
niezwiązanej stab. Mech.

Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie
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asortyment robót

Kanalizacja deszczowa

Roboty przygotowawcze

Karczowanie z wywózką

Wykop

Nasyp

GWN

profilowanie skarp nasypów i wykopów

Odhumusowanie

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II

Roboty ziemne

Elementy Ulic

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

Montaż rur - Przepusty HDPE
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281 03.02.2021 13.05.2022

282 03.02.2021 30.03.2021 100,00% 0,00% 100,00%

283 31.03.2021 20.04.2021 100,00% 0,00% 100,00%

284 18.03.2022 28.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%

285 05.05.2022 13.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%

287 21.04.2021 27.05.2022

288 21.04.2021 12.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%

292 21.04.2021 27.05.2022 100,00% 0,00% 100,00%

295 30.07.2021 18.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%

297 21.04.2021 27.04.2021 100,00% 0,00% 100,00%

298 16.07.2021 04.04.2022 100,00% 0,00% 100,00%

299 10.08.2021 26.10.2022

300 10.08.2021 03.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%

309 14.09.2021 29.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%

316 28.10.2021 04.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%

325 25.11.2021 17.10.2022

326 25.11.2021 17.10.2022 100,00% 0,00% 100,00%

334 03.08.2022 17.11.2022 100,00% 0,00% 100,00%

345 13.12.2021 14.12.2022 40,00% 60,00% 100,00%

347 04.04.2022 08.08.2022 100,00% 0,00% 100,00%

352 18.06.2021 20.04.2022

353 02.07.2021 15.07.2021 98,00% 2,00% 100,00%

356 18.06.2021 20.04.2022 95,00% 0,00% 95,00%

359 21.09.2021 06.07.2022 0,00%

360 21.09.2021 14.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%

245 21.09.2021 08.10.2021 100,00% 0,00% 100,00%

346 05.04.2022 01.07.2022 100,00% 0,00% 100,00%

369 02.08.2022 14.12.2022 0,00%

381 04.06.2021 14.06.2022 0,00%

382 04.06.2021 17.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%

383 18.06.2021 07.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%

384 04.06.2021 17.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%

385 20.10.2021 14.06.2022 100,00% 0,00% 100,00%

386 16.07.2021 01.09.2021 0,00%

387 16.07.2021 21.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%

388 22.07.2021 01.09.2021 100,00% 0,00% 100,00%

389 22.07.2021 13.10.2021 0,00%

390 22.07.2021 13.10.2021 100,00% 0,00% 100,00%

391 07.07.2021 31.03.2022

392 16.07.2021 04.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%

393 23.07.2021 02.08.2021 100,00% 0,00% 100,00%

394 13.12.2021 31.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%

395 07.07.2021 26.07.2021 100,00% 0,00% 100,00%

396 08.10.2021 05.04.2022

397 08.10.2021 21.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%

398 08.10.2021 21.03.2022 100,00% 0,00% 100,00%

400 09.03.2021 24.06.2021 0,00%

404 13.05.2021 24.06.2021 100,00% 0,00% 100,00%

Roboty zakończone
Roboty w trakcie są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Budowa zasilania

Roboty teletechniczne

Budowa studni kablowych

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Roboty elektroenergetyczne

Przebudowa lini SN

Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem

Legenda

Roboty gazowe

Montaż rur

Montaż fundamentów

Montaż słupów i opraw

Zbiorniki

Wykop - zbiorniki

Roboty wykończeniowe - zbiorniki

Melioracja

Przebudowa cieków melioracyjnych

Przepusty stalowe 

Ustawienie krawężników betonowych

Ścieki trójkątne

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

Kanały deszcowe

Wpusty

Studnie i separatory

Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa

Przepusty

Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej 
stab. Mech.

Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
0/31,5 z kruszywa C90/30 grubiści 20 cm - 

TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm)

Podbudowa bitumiczna z B.A

Warstwa wiążąca z B.A.

SEKCJA III

W-wa wiążąca

wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu

W-wa ścieralna

Roboty wykończeniowe 

Umocnienie rowów
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asortyment robót

Kanalizacja deszczowa

Roboty przygotowawcze

Karczowanie z wywózką

Odhumusowanie

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I

Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II

Roboty ziemne

Wykop

Nasyp

GWN

profilowanie skarp nasypów i wykopów

Podbudowy

Elementy Ulic



Roboty planowane
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